

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม	1	13	5	309,800.00	20,000.00	7,000.00	38.46	2.26
	2	9	4	219,800.00	0.00	0.00	44.44	0.00
	3	7	4	370,000.00	0.00	0.00	57.14	0.00
	4	6	6	7,500.00	100,000.00	37,500.00	100.00	500.00
รวม		35	19	907,100.00	120,000.00	44,500.00	54.29	4.91

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	309,800.00	9	219,800.00	7	370,000.00	6	7,500.00	35	907,100.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	20,000.00	9	0.00	7	0.00	6	100,000.00	35	120,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	309,800.00	20,000.00	7,000.00
มิติที่ 2	219,800.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	370,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	7,500.00	100,000.00	37,500.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	907,100.00	120,000.00	44,500.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
35	35	2	0	19	0	54.29	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2565